



การแบ่งวงจงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ปรับปรุงอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

- งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๘๙๖,๕๑๗.๗๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๔.๔๙ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ (อาคาร ๑) จำนวน ๑ รายการ แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการรื้อถอนตามรายการประมาณการ (ปร.๔) รื้อสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำระหว่างชั้น ๓ และชั้น ๔ แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๔ และภายในห้องน้ำระหว่างชั้น ๓ และชั้น ๔ , เตรียมพื้นผิวงานทาสีภายใน (ขัดล้างสีเก่า) ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
 - ปูกระเบื้องพื้นภายในและภายนอกห้องเรียนชั้น ๔ , รื้อกระเบื้องภายในห้องน้ำ , ปูพื้น และบุผนังกระเบื้องภายในห้องน้ำตามรูปแบบและรายการประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
 - ปูกระเบื้องบันไดทางขึ้นไปชั้นดาดฟ้าพร้อมติดตั้งจุกบันได , ปูกระเบื้องบันไดระหว่างชั้น ๓ และชั้น ๔ พร้อมติดตั้งจุกบันได แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำระหว่างชั้น ๓ และชั้น ๔ ตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตูลูมียื่นชั้น ๔ ตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)
- งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงิน ๖๖๒,๕๔๕.๗๗ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๘.๑๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน และรื้อสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำระหว่างชั้น ๒ และชั้น ๓ , เตรียมพื้นผิวงานทาสีภายใน (ขัดล้างสีเก่า) ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
 - ปูกระเบื้องพื้นภายในและภายนอกห้องเรียนชั้น ๓ , รื้อกระเบื้องภายในห้องน้ำ , ปูพื้น และบุผนังกระเบื้องภายในห้องน้ำตามรูปแบบและรายการประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
 - ปูกระเบื้องบันไดทางขึ้นไปชั้นดาดฟ้าพร้อมติดตั้งจุกบันได , ปูกระเบื้องบันไดระหว่างชั้น ๒ และชั้น ๓ พร้อมติดตั้งจุกบันได แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำระหว่างชั้น ๒ และชั้น ๓ ตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตูลูมียื่นชั้น ๓ ตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)
- งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงิน ๘๙๕,๐๕๓.๔๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๔.๔๕ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน และรื้อสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำระหว่างชั้น ๑ และชั้น ๒ , เตรียมพื้นผิวงานทาสีภายใน (ขัดล้างสีเก่า) ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
 - ก่อผนังอิฐมวลเบา ติดตั้งเสาเอ็นและคานทับหลัง และฉาบผิวผนังตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
 - ปูกระเบื้องพื้นภายในและภายนอกห้องเรียนชั้น ๒ , รื้อกระเบื้องภายในห้องน้ำ , ปูพื้น และบุผนังกระเบื้องภายในห้องน้ำตามรูปแบบและรายการประมาณการ(ปร.๔) แล้วเสร็จ

- ปูกระเบื้องบันไดทางขึ้นไปชั้นคาตฟ้าพร้อมติดตั้งมุกบันได , ปูกระเบื้องบันไดระหว่างชั้น ๑ และชั้น ๒ พร้อมติดตั้งมุกบันได แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำระหว่างชั้น ๑ และชั้น ๒ ตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูลูมเนียมชั้น ๒ ตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- ทาสีภายในอาคารชั้น ๒ ถึงชั้น ๔ แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๕๑๓.๒๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๒.๑๗ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

- รื้อกระเบื้องภายใน และภายนอกชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ก่อผนังอิฐมวลเบา ติดตั้งเสาเอ็นและคานทับหลัง และฉาบผิวผนังตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้นภายในและภายนอกห้องชั้น ๑ ในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูลูมเนียมตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- ทาสีภายในอาคารชั้น ๑ ในส่วนที่เหลือ และเก็บรายละเอียดงานสีตามรูปแบบรายการและใบประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๑,๐๖๙.๙๔ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๐.๗๙ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมตามรูปแบบรายการและประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- เตรียมพื้นผิวงานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด (ขัดล้างสีเก่า) แล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารภายนอกอาคารทั้งหมด และเก็บรายละเอียดงานสีตามรูปแบบรายการและใบประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงและแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตตามรูปแบบรายการและใบประมาณการ (ปร.๔) แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้งานของระบบสุขภัณฑ์ทุกชิ้น ทดสอบการใช้งานประตู หน้าต่างทุกบาน ทำการปรับปรุงงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานอาคารเรียน และพื้นที่โดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เก็บทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย เศษวัสดุที่เหลือจากการดำเนินการให้ขนทิ้งให้เรียบร้อยตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ และเป็นไปตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)


หมายเหตุ การดำเนินการตั้งแต่เริ่มสัญญางานก่อสร้าง ถึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จมีกำหนดระยะเวลา ๑๒๕ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าวัน)


ว่าที่ รอ.

(บพิตร บุรุม)

ประธานกรรมการแบ่งงานงาน ฯ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นายวัฒนา บำรุงวงศ์) หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นายวรวิษฐ์ เขียนประสิทธิ์) ครูประจำแผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา